

**ZARASŲ MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS „ZARASŲ ENERVIZIJA“
ATASKAITA**

Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų sąrašas Zarasų mieste:

Eil. Nr.	Adresas	Rangovas	Aktualijos
1.	Dariaus ir Girėno g. 41	UAB „Rusakalnis“	Darbai baigti (2015-05-21);
2.	Vytauto g. 7	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2016-01-29);
3.	Vytauto skg. 5	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2016-04-26);
4.	Vytauto g. 11	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2016-09-29);
5.	Vilniaus g. 42A	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2016-09-29);
6.	Vilniaus g. 18A	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2016-09-20);
7.	S. Nėries g. 25	UAB „Monrema“	Darbai baigti (2016-09-07);
8.	S. Nėries g. 19	UAB „Monrema“	Darbai baigti (2016-09-07);
9.	S. Nėries g. 17	UAB „Monrema“	Darbai baigti (2016-09-07);
10.	Vytauto g. 13	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2016-12-30);
11.	Vytauto skg. 8	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2017-04-20);
12.	Vytauto g. 9	UAB „Evikonas“	Darbai baigti (2017-06-29);
13.	P. Širvio g. 24	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2017-06-30);
14.	S. Nėries g. 47	UAB „Visagino tiekimas ir statyba“	Darbai baigti (2017-06-30);
15.	Savanorių g. 3	UAB „Aulaukis“	Darbai baigti (2017-11-13);
16.	Šaltinių g. 8	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2018-07-26);
17.	S. Nėries g. 1	UAB „Investbudas LT“	Darbai baigti (2018-06-04);
18.	Vytauto g. 50A	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2018-08-31);
19.	S. Nėries g. 21	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2018-09-04);
20.	K. Donelaičio g. 5	UAB „Dauniškis ir KO“	Darbai baigti (2018-09-04);
21.	Savanorių g. 4	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2018-09-26);
22.	Savanorių g. 8	UAB „Ligaja“	Darbai baigti (2018-10-24);
23.	Vytauto g. 36A	UAB „Dauniškis ir KO“	Darbai baigti (2018-12-12);
24.	K. Donelaičio g. 5B	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2019-01-18);
25.	S. Nėries g. 5	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2019-01-30);
26.	S. Nėries g. 7	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2019-01-30);
27.	S. Nėries g. 39	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2019-01-30);
28.	Šiaulių g. 5	AB „PST“	Darbai baigti (2019-05-17);
29.	J. Gruodžio g. 7	AB „PST“	Darbai baigti (2019-05-27);
30.	P. Širvio g. 28	AB „PST“	Darbai baigti (2019-05-27);
31.	Vytauto g. 42A	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2019-05-30);
32.	Vytauto g. 46A	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2019-05-30);
33.	P. Širvio g. 6	AB „PST“	Darbai baigti (2019-06-12);

Eil. Nr.	Adresas	Rangovas	Aktualijos
34.	Šiaulių g. 9	AB „PST“	Darbai baigti (2019-06-12);
35.	P. Širvio g. 14	AB „PST“	Darbai baigti (2019-06-14);
36.	Vilniaus g. 16A	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2019-07-02);
37.	S. Nėries g. 11	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2019-11-15);
38.	Šiaulių g. 1	AB „PST“	Darbai baigti (2019-12-04);
39.	Savanorių g. 6	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2019-12-06)
40.	S. Nėries g. 29	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2019-12-20)
41.	S. Nėries g. 49	UAB „Aukstata“	Darbai baigti (2020-01-08)
42.	Vytauto skg. 14	UAB „Aukstata“	Darbai baigti (2020-01-08)
43.	Vytauto g. 52	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2020-11-10)
44.	S. Nėries g. 31	UAB „Magirnis“	Darbai baigti (2020-11-04)
45.	P. Širvio g. 18	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2020-03-10)
46.	Sėlių a. 20	UAB „Struktūra“	Darbai baigti (2022-02-25)
47.	Vilniaus g. 28	UAB „Dauniškis ir Ko“	Darbai baigti (2020-03-09)
48.	P. Širvio g. 12	UAB „Langasta“	Darbai baigti (2021-05-08)
49.	P. Širvio g. 16	UAB „Langasta“	Darbai baigti (2021-05-08)
50.	P. Širvio g. 20	UAB „Langasta“	Darbai baigti (2021-05-08)
51.	P. Širvio g. 22	UAB „Aestas“	Darbai baigti (2022-08-24)
52.	P. Širvio g. 32	UAB „Langasta“	Darbai baigti (2021-05-10)
53.	J. Gruodžio g. 10	UAB „Langasta	Darbai baigti (2022-02-09)
54.	K. Donelaičio g. 7	UAB „Langasta	Darbai baigti (2022-02-23)
55.	S. Nėries g. 15	UAB „Langasta	Darbai baigti (2022-02-09)
56.	S. Nėries g. 23	UAB „Langasta	Darbai baigti (2022-01-12)
57.	S. Nėries g. 3	UAB „Langasta	Darbai baigti (2022-01-11)

Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašas Zarasų mieste ir rajone:

Eil. Nr.	Adresas	Aktualijos
1.	P. Širvio g. 3, Zarasai	Vyksta darbai
2.	P. Širvio g. 10, Zarasai	Vyksta darbai
3.	P. Širvio g. 26, Zarasai	Vyksta darbai
4.	Dariaus ir Girėno g. 30, Zarasai	Vyksta darbai
5.	Dariaus ir Girėno g. 32, Zarasai	Vyksta darbai
6.	Vilniaus g. 55a, Zarasai	Vyksta darbai
7.	Šaltinių g. 4, Dimitriškės	Vyksta darbai
8.	K. Būgos g. 18, Zarasai	Vyksta darbai
9.	S. Nėries g. 51, Zarasai	Vyksta darbai
10.	Sėlių a. 18, Zarasai	Vyksta darbai
11.	Vytauto skg. 4, Zarasai	Vyksta darbai
12.	K. Būgos g. 28, Dusetos	Vyksta darbai
13.	Žirgų g. 8c, Dusetos	Vyksta darbai
14.	Žirgų g. 8, Dusetos	Vyksta darbai
15.	Dariaus ir Girėno g. 12, Zarasai	Vyksta darbai
16.	Šiaulių g. 6, Zarasai	Vyksta darbai
17.	Vytauto g. 14, Zarasai	Vyksta darbai
18.	Vytauto g. 40a, Zarasai	Vyksta darbai
19.	Vytauto g. 8, Zarasai	Vyksta rangos darbų pirkimai
20.	S. Nėries g. 53, Zarasai	Vyksta rangos darbų pirkimai
21.	Šaltinių g. 6, Dimitriškės	Vyksta rangos darbų pirkimai
22.	Vytauto skg. 10, Zarasai	Vyksta finansavimo derinimas su AB „Šiaulių bankas“
23.	Šaltinių g. 34, Dimitriškės	Vyksta rangos darbų pirkimai

Pageidaujančių inicijuoti atnaujinimo (modernizavimo) procesą namų sąrašas:

1.	K. Donelaičio g. 80	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
2.	K. Būgos g. 5	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
3.	Vytauto skg. 6	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
4.	K. Būgos g. 16	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
5.	Vytauto g. 6	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
6.	Šaltinių g. 38	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
7.	Dariaus ir Girėno g. 9	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
8.	Vytauto skg. 12	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą
9.	Aušros g. 6	Yra gyventojų prašymai dėl įtraukimo į atnaujinamų namų sąrašą